INFORME DE RETROSPECTIVA

Planeamiento

- Ventana de tiempo para la planificación: Se realizo una reunión día de por medio, la cual se programa a las 8pm, se programa para durar un mínimo de 1 horas de duración. De acuerdo a la disponibilidad de tiempo de cada uno, lo importante es tratar de abarcar los temas importantes, en caso de no ser necesario ningún integrante tiene problema en extender el tiempo.
- Realizamos un orden del día, que incluye los temas que vamos abordar con el correspondiente enlace de, se envía al equipo mediante una cita en Meet.
- El contenido se registra y se coordina en el Jira, con el fin de apoyar las tareas técnicas.
- Hasta el momento todos los integrantes hemos estados comprometidos, siempre asistimos a las reuniones concertadas y hay una masiva colaboración e interacción por parte de todos.
- Se nos generó un inconveniente en el backlog, hemos estado trabajando en ello, asistiendo a los eventos realizados por la universidad (eventos de nivelación)
- Recopilamos la información necesaria, se generan ideas, se discuten y se vota por la mejor alternativa.

Implementación

- Integrar el Frontend con el Backend
- Realizar Pruebas sobre el funcionamiento del proyecto (Frontend-backend)
- Construcción informe de retrospectiva Sprint 4
- Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.5
- Desplegar contenedor Docker en Amazon ECS
- Desplegar Backend en Heroku
- Desplegar base de datos en Mongo Atlas